«УТВЕРЖДЕНО»
протоколом заседания проектного комитета
по направлению региональных проектов
в Санкт-Петербурге «Демография»
от 21.01.2020 № 1

П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (город федерального значения Санкт-Петербург)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек		
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья (город федерального значения Санкт-Петербург)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Митянина Анна Владимировна, вице-губернатор Санкт-Петербурга		
Руководитель регионального проекта	Лисовец Дмитрий Геннадьевич, председатель Комитета по здравоохранению		
Администратор регионального проекта	Антипов Евгений Юрьевич, заместитель председателя Комитета по здравоохранению		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (город федерального значения Санкт-Петербург)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)										
1.1	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), л 100% спирта	Основной показатель	6,0000	31.12.2016	5,8000	5,7000	5,7000	5,6000	5,5000	5,5000
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет										
1.2	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет , на 100 тысяч человек	Основной показатель	175,9000	31.12.2017	172,2000	169,7000	167,2000	164,6000	161,3000	157,9000
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет										
1.3	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет , на 100 тысяч человек	Основной показатель	574,1000	31.12.2017	532,2000	505,7000	479,1000	456,5000	437,0000	414,6000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики первичных (межмуниципальные) и региональных центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021		
1.1	Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. на 01.01.2021 - 1 шт	01.01.2021	Во всех (85)субъектах Российской Федерации органамиисполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местногосамоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦпрофилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новоймодели организации и функционирования центров общественного здоровья, включаясоздание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетнойдокументации.
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024		
2.1	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья на 15.12.2020 - 20 ПРОЦ на 15.12.2021 - 40 ПРОЦ на 15.12.2022 - 60 ПРОЦ на 15.12.2023 - 80 ПРОЦ на 15.12.2024 - 100 ПРОЦ	15.12.2024	В 100%муниципальных образований на основаниирекомендованной Минздравом России типовой муниципальнойпрограммы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправлениябудут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья(нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.Всоответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий поснижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактикезаболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактикузаболеваний репродуктивной сферы у мужчин.
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024		
3.1	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников на 15.12.2021 - 1 шт	15.12.2021	По итогампилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений взаконодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс РоссийскойФедерации, предусматривающие необходимость дляработодателей внедрять корпоративныепрограммы по укреплению здоровья работников. Всубъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождениемНМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фондасоциального страхования Российской Федерации будет проведенаинформационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративныхпрограмм по укреплению здоровья работников.Работодателямибудут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включаяпривлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центровздоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий поформированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребленияалкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примерынаилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованына сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной властипилотных регионов и в средствах массовой информации в рамкахинформационно-коммуникационной кампании.
4	Собственные результаты		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4.1	Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья на 31.12.2019 - 1 ЕД	31.12.2019	

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							
1.1	Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (город федерального значения Санкт-Петербург)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Федерации)							
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (город федерального значения Санкт-Петербург)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
бюджет субъекта Российской Федерации		3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Лисовец Д. Г.	Председатель	Митянина А. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Антипов Е. Ю.	Заместитель председателя	Лисовец Д. Г.	10
Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Антипов Е. Ю.	Заместитель председателя	Лисовец Д. Г.	10
Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Антипов Е. Ю.	Заместитель председателя	Лисовец Д. Г.	10
Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Антипов Е. Ю.	Заместитель председателя	Лисовец Д. Г.	10
Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Антипов Е. Ю.	Заместитель председателя	Лисовец Д. Г.	10

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
(город федерального значения
Санкт-Петербург)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья	-	31.12.2019	Антипов Е. Ю., Заместитель председателя	-	-
1.1	КТ: Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании	-	31.12.2019	Антипов Е. Ю., Заместитель председателя	-	РРП
1.1.1	Проведение информационно-коммуникационной кампании	10.01.2019	31.12.2019	Антипов Е. Ю., Заместитель председателя	Справка	РРП
2	Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.	-	01.01.2021	Антипов Е. Ю., Заместитель председателя	Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ	-

					профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.	
2.1	КТ: В Санкт-Петербурге обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.	-	01.01.2021	Антипов Е. Ю., Заместитель председателя		РРП
2.1.1	Обеспечение внедрения модели организации и функционирования центров общественного здоровья	10.01.2020	31.12.2020	Антипов Е. Ю., Заместитель председателя	Справка	РРП
1	01 Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья		31.12.2019	Антипов Евгений Юрьевич	-	-
1.1	1,0000		31.12.2019	Антипов Евгений Юрьевич	-	-
1.1.1	(10) Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании		31.12.2019	Антипов Евгений Юрьевич	-	-
1.1.1.1	(01) Проведение информационно-коммуникационной кампании	10.01.2019	31.12.2019	Антипов Евгений Юрьевич	Справка	
2	04.02.02 Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного		01.01.2021	Антипов Евгений Юрьевич	Во всех (85)субъектах Российской Федерации органами	

	здоровья.				исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.	
2.1	1,0000		01.01.2021	Антипов Евгений Юрьевич	-	-
2.1.1	(04) В Санкт-Петербурге обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.		01.01.2021	Антипов Евгений Юрьевич	-	-
2.1.1.1	(01) Обеспечение внедрения модели организации и функционирования центров общественного здоровья	10.01.2020	31.12.2020	Антипов Евгений Юрьевич	Справка	
3	04.11.11 Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья		15.12.2024	Антипов Евгений Юрьевич	В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной	

					программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.	
3.1	20,0000		15.12.2020	Антипов Евгений Юрьевич	-	-
3.1.1	(05) Администрации районов внедрили программы общественного здоровья		15.12.2020	Антипов Евгений Юрьевич	-	-
3.1.1.1	(01) Администрации районов внедрили программы общественного здоровья	01.01.2020	15.12.2020	Антипов Евгений Юрьевич	Справка	
3.2	40,0000		15.12.2021	Антипов Евгений Юрьевич	-	-
3.2.1	(10) Администрации районов внедрили программы общественного здоровья		15.12.2021	Антипов Евгений Юрьевич	-	-
3.2.1.1	(01) Администрации районов внедрили	01.01.2021	15.12.2021	Антипов Евгений	-	-

	программы общественного здоровья			Юрьевич		
3.3	60,0000		15.12.2022	Антипов Евгений Юрьевич	-	-
3.3.1	(05) Администрации районов внедрили программы общественного здоровья		15.12.2022	Антипов Евгений Юрьевич	-	-
3.3.1.1	(01) Администрации районов внедрили программы общественного здоровья	01.01.2022	15.12.2022	Антипов Евгений Юрьевич	-	-
3.4	80,0000		15.12.2023	Антипов Евгений Юрьевич	-	-
3.4.1	(05) Администрации районов внедрили программы общественного здоровья		15.12.2023	Антипов Евгений Юрьевич	-	-
3.4.1.1	(01) Администрации районов внедрили программы общественного здоровья	01.01.2023	15.12.2023	Антипов Евгений Юрьевич	-	-
3.5	100,0000		15.12.2024	Антипов Евгений Юрьевич	-	-
3.5.1	(05) Администрации районов Санкт-Петербурга внедрили программы общественного здоровья		15.12.2024	Антипов Евгений Юрьевич	-	-
3.5.1.1	(01) Внедрение администрациями районов Санкт-Петербурга программ общественного здоровья	01.01.2024	15.12.2024	Антипов Евгений Юрьевич	Справка	
4	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	-	15.12.2021	Антипов Е. Ю., Заместитель председателя	По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской	-

					Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-	

					сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.	
4.1	КТ: Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	-	15.12.2021	Антипов Е. Ю., Заместитель председателя		РНП
4.1.1	Внедрение корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	11.01.2021	15.12.2021	Антипов Е. Ю., Заместитель председателя	Справка	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
(город федерального значения Санкт-Петербург)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) л 100% спирта							
$Valк = Oa + Oп$							
1	Сумма оборота розничной торговли алкогольными напитками торгующих организаций и оборота розничной торговли пивом и пивными напитками индивидуальных предпринимателей		Формы федерального статистического обследования №№ П-1, П-5(м), 3-ТОРГ(ПМ), ПМ, МП-микро, 1-ТОРГ, 1-конъюнктура	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	РФ	1 раз в год	относительный показатель
1	Сумма оборота розничной торговли алкогольными напитками торгующих		Формы федерального	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕ	РФ	1 раз в год	относительный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
	организаций и оборота розничной торговли пивом и пивными напитками индивидуальных предпринимателей		статистического обследования №№ П-1, П-5(м), 3-ТОРГ(ПМ), ПМ, МП-микро, 1-ТОРГ, 1-конъюнктура	ННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ			
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет на 100 тысяч человек							
$$m_x = \frac{\sum M_x}{\sum S_x} \cdot 1000$$							
2	Число умерших женщин в возрасте 16-54 лет * 100000/// Среднегодовая численность женщин в возрасте 16-54 лет	- Число умерших, на 100 тысяч человек	Форма №1-У "Сведения об умерших"	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	Города	1 раз в год	относительный показатель
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тысяч человек							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
$$m_x = \frac{\sum M_x}{\sum S_x} \cdot 1000$$							
3	Число умерших мужчин в возрасте 16-59 лет * 100000// Среднегодовая численность мужчин в возрасте 16-59 лет	- Число умерших, на 100 тысяч человек	Форма №1-У "Сведения об умерших"	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	Города	1 раз в год	относительный показатель